Zatacznik nr 1 do Uchwaty nr 5/2018
Zarzadu Stowarzyszenia
LGD ,, Doling Wieprza i Lesnym Szlakiem” z dnia 11.06.2018

PLAN PRACY
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIALANIA
, DOLIN A WIEPRZA | LE SNYM SZLAKIEM” NA 2018 R.

WyszczegOblnienie Planowany termin
realizacji

I. Przygotowanie dokumentéw i zenie wnioskéw z naboréow 1,2,3,4 2017 rgku
w samorzdzie wojewddztwa.

II. Przygotowywanie materiatdw do sprawozdaniaalizacji LSR za okres 2016-201[7.

lll. Udziat w szkoleniach, konferencjach i spotkacth zwjzanych z wdrzaniem
PROW 2014-2020.

IV. Warsztaty refleksyjne zwrane z przygotowaniem sprawozdania za okres 2016-
2017.

V. Zarzadzanie i stala aktualizacja stron intemgich LGD.
VI. Przygotowanie i ztgenie informacji monitorujcej LGD za rok 2017. Styczahr — marzec
VII. Realizacja dziata z planu komunikaciji. 2018
VIII. Monitoring realizacji LSR 2016 - 2022.

IX. Przygotowywanie materiatdw promocyjno — inforeggnych LGD.

X. Realizacja projektu wspotpracy ,Rozwoj i promadurystyki kajakowej na rzece
Wieprz”.

XI. Dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

XIl. Przygotowanie posiedaeRady LGD i dokumentéw po radzie.

I. Przygotowanie materiatdw na Walne Zebranie CzéonLGD

Il. Realizacja projektu wspétpracy ,Rozwdj i prondurystyki kajakowej na rzecg
Wieprz”.

lll. Organizacja szkoleprzed naborami 1 i 2/ 2018.
IV. Realizacja przedswzig¢ i imprez zwizanych z promogjterenu LGD.

V. Poszukiwanigrodkow zewgtrznych i przysipowanie do ogtaszanych konkurséw Kwiecien —

czerwiec

VI. Prowadzenie stron internetowych LGD. 2018

VII. Prace nad wytyczeniem tras nordic walking asly rowerowej na terenie gmin:
Abramow, Jeziorzany i Michow.

VIII. Realizacja dziata z planu komunikacji.
IX. Przygotowanie wyjazdow studyjnych zyganych z produktami lokalnymi.

X. Ztozenie wniosku o pfatrig.
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I. Nabory wnioskéw 12 /2018.
II. Przygotowanie ngidzynarodowego projektu wspotpracy.

lll.  Prace nad przewodnikiem dla

www.kakakiempowieprzu.pl

kajakarzy i stroninternetovq:

IV. Zbieranie materiatéw do nowego przewodnika sfiygznego terenu LGD.
V. Prace nad projektem wspétpracy ,Promocja prodidkalnego”.

VI. Realizacja dziataz planu komunikacji.

VII. Przygotowanie szkole dla uczestnikow certyfikacji produktow lokalnycha n

Lipiec — wrzesia

terenie LGD. 2018
VIII. Prace nad wytyczeniem tras nordic walkingwerowej na terenie gmin: Michow,
Abramow i Jeziorzany.
IX. . Realizacja przedsivziec i imprez zwiazanych z promogjterenu LGD.
X. Poszukiwanigrodkéw zewrtrznych i przystpowanie do ogtaszanych konkurséw
XI. Prowadzenie stron internetowych LGD.
XIl. Monitoring i ewaluacja LSR.
I. Przygotowanie standardow oceny i certyfikacpguktow lokalnych na terenie LGD
II. Uruchomienie miejsca sprzedavego dla produktow lokalnych w ramach projektu
wspotpracy.
[ll. Prowadzenie stron internetowych LGD.
IV. Realizacja dziataz planu komunikacji.
12. | V. Przygotowanie i zleenie do samogdu wojewddztwa wniosku o ptateow ramach Pazdziemik

dziatania LGD koszty bigce.

VI. Przygotowanie i zi#enie wniosku o platrié projektu wspoétpracy ,Rozwoj
promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”.

VII. Monitoring i ewaluacja LSR.

VIIl. Przygotowanie wniosku w ramach projektu wgméicy na utworzenie tras nord
walking, trasy rowerowej i wydanie przewodnikéw enawego i turystycznego.

IX. Realizacja szkole dla zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu praéaly

grudzien 2018

ic

Ik

lokalnego nadanym przez LGD.




