

**PLAN PRACY
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” NA 2018 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Planowany termin realizacji
	<p>I. Przygotowanie dokumentów i złożenie wniosków z naborów 1,2,3,4 2017 roku w samorządzie województwa.</p> <p>II. Przygotowywanie materiałów do sprawozdania z realizacji LSR za okres 2016-2017.</p> <p>III. Udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020.</p> <p>IV. Warsztaty refleksyjne związane z przygotowaniem sprawozdania za okres 2016-2017.</p> <p>V. Zarządzanie i stała aktualizacja stron internetowych LGD.</p> <p>VI. Przygotowanie i złożenie informacji monitorującej LGD za rok 2017.</p> <p>VII. Realizacja działań z planu komunikacji.</p> <p>VIII. Monitoring realizacji LSR 2016 - 2022.</p> <p>IX. Przygotowywanie materiałów promocyjno – informacyjnych LGD.</p> <p>X. Realizacja projektu współpracy „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”.</p> <p>XI. Dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.</p> <p>XII. Przygotowanie posiedzeń Rady LGD i dokumentów po radzie.</p>	<p>Styczeń – marzec 2018</p>
	<p>I. Przygotowanie materiałów na Walne Zebranie Członków LGD</p> <p>II. Realizacja projektu współpracy „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”.</p> <p>III. Organizacja szkoleń przed naborami 1 i 2/ 2018.</p> <p>IV. Realizacja przedsięwzięć i imprez związanych z promocją terenu LGD.</p> <p>V. Poszukiwanie środków zewnętrznych i przystępowanie do ogłaszanych konkursów.</p> <p>VI. Prowadzenie stron internetowych LGD.</p> <p>VII. Prace nad wytyczeniem tras nordic walking i trasy rowerowej na terenie gmin: Abramów, Jeziorzany i Michów.</p> <p>VIII. Realizacja działań z planu komunikacji.</p> <p>IX. Przygotowanie wyjazdów studyjnych związanych z produktami lokalnymi.</p> <p>X. Złożenie wniosku o płatność.</p>	<p>Kwiecień – czerwiec 2018</p>

	<p>I. Nabory wniosków 1 i 2 / 2018.</p> <p>II. Przygotowanie międzynarodowego projektu współpracy.</p> <p>III. Prace nad przewodnikiem dla kajakarzy i stroną internetową: www.kakakiempowieprzu.pl</p> <p>IV. Zbieranie materiałów do nowego przewodnika turystycznego terenu LGD.</p> <p>V. Prace nad projektem współpracy „Promocja produktu lokalnego”.</p> <p>VI. Realizacja działań z planu komunikacji.</p> <p>VII. Przygotowanie szkoleń dla uczestników certyfikacji produktów lokalnych na terenie LGD.</p> <p>VIII. Prace nad wytyczeniem tras nordic walking i rowerowej na terenie gmin: Michów, Abramów i Jeziorzany.</p> <p>IX. . Realizacja przedsięwzięć i imprez związanych z promocją terenu LGD.</p> <p>X. Poszukiwanie środków zewnętrznych i przystępowanie do ogłaszanych konkursów.</p> <p>XI. Prowadzenie stron internetowych LGD.</p> <p>XII. Monitoring i ewaluacja LSR.</p>	<p>Lipiec – wrzesień 2018</p>
12.	<p>I. Przygotowanie standardów oceny i certyfikacji produktów lokalnych na terenie LGD.</p> <p>II. Uruchomienie miejsca sprzedażowego dla produktów lokalnych w ramach projektu współpracy.</p> <p>III. Prowadzenie stron internetowych LGD.</p> <p>IV. Realizacja działań z planu komunikacji.</p> <p>V. Przygotowanie i złożenie do samorządu województwa wniosku o płatność w ramach działania LGD koszty bieżące.</p> <p>VI. Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność projektu współpracy „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”.</p> <p>VII. Monitoring i ewaluacja LSR.</p> <p>VIII. Przygotowanie wniosku w ramach projektu współpracy na utworzenie tras nordic walking, trasy rowerowej i wydanie przewodników rowerowego i turystycznego.</p> <p>IX. Realizacja szkoleń dla zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu produktu lokalnego nadanym przez LGD.</p>	<p>Październik – grudzień 2018</p>