

**PLAN PRACY
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” NA 2019 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Planowany termin realizacji
	<p>I. Przygotowywanie materiałów do sprawozdania z realizacji LSR za rok 2018.</p> <p>II. Warsztaty refleksyjne związane z przygotowaniem sprawozdania za rok 2018.</p> <p>III. Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność z realizacji projektu współpracy „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”.</p> <p>IV. Zarządzanie i stała aktualizacja stron internetowych LGD.</p> <p>V. Realizacja działań z planu komunikacji.</p> <p>VI. Monitoring realizacji LSR 2016 - 2022.</p> <p>VII. Przygotowywanie materiałów promocyjno – informacyjnych.</p> <p>VIII. Organizacja spotkań informacyjnych przed naborem nr 1/2019</p> <p>IX. Przygotowanie i przeprowadzenie naboru wniosków na działanie „Zakładanie działalności gospodarczej”.</p>	<p align="center">Styczeń – marzec 2019</p>
	<p>I. Przygotowanie materiałów na Walne Zebranie Członków LGD.</p> <p>II. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na działanie 19.2.</p> <p>III. Przygotowanie i przeprowadzenie naborów nr 2/2019 i nr 3/2019 wniosków na działania: „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” oraz „Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii”.</p> <p>IV. Przygotowanie posiedzenia Rady i przeprowadzenie oceny wniosków z naboru nr 1/2019.</p> <p>V. Przygotowanie i złożenie wniosku na realizację międzynarodowego projektu współpracy.</p> <p>VI. Prowadzenie stron internetowych LGD.</p> <p>VII. Realizacja działań z planu komunikacji.</p> <p>VIII. Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność na działanie 19.4.</p> <p>IX. Prace nad wytyczeniem tras nordic walking i trasy rowerowej na terenie gmin: Abramów, Jeziorzany i Michów.</p> <p>X. Przygotowanie wniosku na realizację projektu współpracy promocja turystyki rowerowej.</p> <p>XI. Podpisanie umowy z Samorządem Województwa na realizację dodatkowych działań</p>	<p align="center">Kwiecień – czerwiec 2019</p>

	w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację LSR.	
	<p>I. Przygotowanie posiedzenia Rady i przeprowadzenie oceny wniosków z naborów nr 2 i 3/2019.</p> <p>II. Przygotowanie i przeprowadzenie naboru nr 4/2019 wniosków na działanie „Rozwój działalności gospodarczej”.</p> <p>III. Zbieranie materiałów do nowego przewodnika turystycznego, rowerowego i nordic walking terenu LGD.</p> <p>IV. Prace nad projektem współpracy „Promocja produktu lokalnego”.</p> <p>V. Przygotowanie posiedzenia Rady i przeprowadzenie oceny wniosków z naboru nr 4/2019.</p> <p>VI. Realizacja działań z planu komunikacji.</p> <p>VII. Przygotowanie szkoleń, wyjazdów studyjnych dla uczestników certyfikacji produktów lokalnych na terenie LGD.</p> <p>VIII. Przygotowanie i przeprowadzenie naboru nr 5/2019 wniosków na działanie „Zakładanie działalności gospodarczej”.</p> <p>IX. . Realizacja przedsięwzięć i imprez związanych z promocją terenu LGD.</p> <p>X. Poszukiwanie środków zewnętrznych i przystępowanie do ogłaszanych konkursów.</p> <p>XI. Prowadzenie stron internetowych LGD.</p> <p>XII. Monitoring i ewaluacja LSR.</p>	Lipiec – wrzesień 2019
12.	<p>I. Przygotowanie standardów oceny i certyfikacji produktów lokalnych na terenie LGD.</p> <p>II. Realizacja projektu współpracy „Galeria produktu lokalnego”.</p> <p>III. Prowadzenie stron internetowych LGD.</p> <p>IV. Realizacja działań z planu komunikacji.</p> <p>V. Przygotowanie i złożenie do samorządu województwa wniosku o płatność w ramach działania LGD koszty bieżące.</p> <p>VI. Przygotowanie posiedzenia Rady i przeprowadzenie oceny wniosków z naboru nr 5/2019.</p> <p>VII. Monitoring i ewaluacja LSR.</p> <p>VIII. Zbieranie materiałów do nowego przewodnika turystycznego, rowerowego i nordic walking terenu LGD.</p>	Październik – grudzień 2019